Rapport Individuel — Iteration 1

Projet Gravity-Bot — Groupe CD3

Identifiant	aey3443
Iteration	1
Date	Avril 2026
Temps passe	~4 heures

Travail realise

Mon role lors de cette iteration portait sur la partie interface graphique du projet, en utilisant la bibliotheque Java Swing. J'ai developpe les trois classes suivantes :

— **FenetreJeu.java** : fenetre principale de jeu avec bandeau d'informations (budget, tour), zone de jeu centrale, boutique d'elements (Planete, Mur, Ventilateur) et boutons de controle.

— **ModeEditeur.java** : fenetre d'edition de niveaux avec outils de construction (obstacle, objectif, depart satellite) et slider de reglage du budget de depart.

— **MenuPrincipal.java** : ajout de la navigation vers le mode editeur.

En fin d'iteration, j'ai egalement integre la classe AfficherGrille.java developpee par un autre membre de l'equipe dans les deux fenetres, en remplacant les placeholders initiaux.

Difficultes rencontrees

La principale difficulte a ete la prise en main de Swing, que je n'avais pas utilise auparavant. La gestion des layouts (BorderLayout, BoxLayout, FlowLayout) et leur combinaison pour obtenir un rendu visuel coherent a necessite plusieurs essais avant d'arriver au resultat souhaite.

J'ai egalement rencontre un probleme au moment de tester l'application : le mot-cle **interface** etant reserve en Java, la commande habituelle pour lancer la classe depuis le dossier src ne fonctionnait pas directement et a necessite un ajustement.

Avancement global

Les trois classes sont terminees et fonctionnelles. Les zones TODO (logique de placement des elements, simulation physique, sauvegarde) sont identifiees et pretes a etre connectees aux autres modules developpes par l'equipe lors des prochaines iterations.